

GROUPE DE TRAVAIL DU 7 FEVRIER 2012

Présents : Florian, Marc, Fredo, Freddy, Claude, Jean, Ginette et Martine

Excusés : Fabrice, Didier ...

PREVISION TRAVAUX A EFFECTUER AU COURS DE L'ANNEE

- Rafraichissement du réfectoire et de l'entrée côté véranda. Le choix de la couleur des murs a été faite, 2 orangés clairs pour les murs et les renforcements, une couleur chocolat pour les lambris, étagères et bancs fixes. Devis fournitures aux environs de 500 €.
- Construction du nouveau lieu de stockage. Murs du fond et latéraux en briques-agglo. Marc se renseigne chez Point P pour les achats et la livraison au refuge. Demande va être faite à Eugène pour se charger de la maçonnerie, à voir selon son accord et sa disponibilité.
- Clôture autour du terrain du bas, le long du terrain de volley et jusqu'en contre-bas à la limite de la propriété. Les poteaux et le treillis sont disponibles au refuge.
- Travaux de terrassement, pose de caniveaux et de rails pour éviter les coulures d'eau en cas de grosses pluies, ou dégel, en provenance du parking.
- Mise en place de moyens de détournement de l'eau qui coule jusque dans la salle de jeu. On y trouve systématiquement des flaques d'autres malgré les fenêtres et la porte neuves.
- Confection d'un nouveau meuble de rangement pour la cuisine, plus solide et plus adapté.
- Finitions à faire sur la porte de secours du petit dortoir.
- Finitions faire au niveau des douches.
- Finition de la véranda avec fermeture complète prévue pour l'automne 2012 si tout va bien.

DATES DES TRAVAUX ET PROCHAINE CORVEE

Week-end du 17 - 18 mars : Appel à volontaires pour déménager le réfectoire et l'entrée en vue des travaux.

Semaine du 19 au 23 mars : Présence du Groupe scolaire de l'établissement EREA à Illkirch composé de 7 adolescents et deux encadrants pour travaux du réfectoire. Un « tour de rôle » a été mis en place pour qu'un ou plusieurs membres soient présents toute la semaine. J.Pierre se charge des courses et des deux repas à faire comme convenu avec les intervenants.

Week-end du 24 - 25 mars : Appel à volontaires pour rangement du réfectoire après travaux.

Week-end du 31 mars - 1^{er} avril : Corvée printanière

- Montage des bâches extérieures
- Installation des tables, bancs et comptoirs
- Nettoyage de l'intérieur du refuge
- Autres travaux si main-d'œuvre nombreuse disponible.

Pont de l'Ascension (du 17 au 20 mai) Pas de location de groupe pour le moment, à voir si on le bloque pour des travaux. Appel à volontaires pour travailler selon leurs disponibilités durant ce week-end, qui permettrait d'avancer dans les projets prévus.

Les week-end des 2-3 juin, et 9-10 juin ont été retenus pour la préparation de la fête montagnarde. Appel à un maximum de bras pour le 1^{er} week-end, pour assurer le montage des chapiteaux entre autres.

Ginette rappelle qu'il faut récolter beaucoup de lots de tombolas, appel à faire là-aussi.

Merci d'être tolérants pour d'éventuelles fautes d'orthographe sur le langage technique. !